

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ กอง	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ /โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
สำนักปลัด ฯ	๒๙	๔๙,๕๕๗,๒๐๐	๕,๖๖๖,๒๐๐	-	-	๔๓,๘๙๑,๐๐๐	๔	๒	๒๐	๓	๒๔	๒
กองช่าง	๘๔	๔๔๑,๒๓๓,๔๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐	-	-	๔๓๙,๙๒๗,๔๐๐	๑	-	๘๓	-	๘๔	-
กองแผนฯ	๘	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๘	-	๘	-
กองกิจการสภาฯ	๓	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	๓	-	-	๓	-
กองส่งเสริมฯ	๓๙	๒๐๗,๐๖๘,๐๐๐	-	-	-	๒๐๗,๐๖๘,๐๐๐	-	๕	๓๒	๒	๓๗	-
กองการศึกษาฯ	๒๑๗	๑๘๕,๖๖๑,๗๐๐	๖,๔๕๖,๒๐๐	-	-	๑๗๙,๒๐๕,๕๐๐	๑๖	๖๖	๑๓๔	๑	๒๑๖	-
กองการเจ้าหน้าที่	๖	๓,๙๗๕,๐๐๐	๒๕๗,๘๐๐.๐๐	-	-	๓,๗๑๗,๒๐๐	-	๑	๕	-	๖	-
กองคลัง	-											
กองพัสดุฯ	-											
หน่วยตรวจสอบภายใน	-											
รวม	๓๘๖	๘๙๗,๗๔๕,๓๐๐	๑๓,๖๘๖,๒๐๐	-	-	๘๘๔,๐๕๙,๑๐๐	๒๑	๗๗	๒๘๒	๖	๓๗๘	๒
ร้อยละ			๑.๕๒๕	-	-	๙๘.๔๗๕	๕.๔๔	๑๙.๙๕	๗๓.๐๖	๑.๕๕	๙๗.๙๓	๐.๕๒

สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑	ค่าผลิตรายการโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์และละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติกรุงศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๕,๕๐๐,๐๐๐				๕,๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สารคดี ๖ วีรกษัตริย์ แห่งกรุงศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓	ผลิตสื่อสารคดีประชาสัมพันธ์ ปราสาทนครหลวง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สารคดี "อยุธยา มรดกโลกริมน้ำ ๓ ศาสนา ๓ วัฒนธรรม"	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕	จัดทำสื่อแผ่นพับรวมพระนอน (สองภาษา)	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๖	จัดทำหนังสือย้อนอดีตอยุธยา (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ)	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	✓				✓		
๗	จัดทำสื่อปฏิทิน	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	✓				✓		
๘	แผ่นพับเส้นทางรอบกรุง ๓ ภาษา	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	สมุดภาพแรงบันดาลใจ (Postcard Inspiration)	สำนักปลัด	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐			๘,๐๐๐	✓				✓		
๑๐	เที่ยวกรุงเก่ากับ นายก อบจ.	สำนักปลัด	๔๘๐,๐๐๐				๔๘๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๑	จัดทำแผ่นพับ WARNING	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๒	จัดทำสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๓	จัดทำสื่อถุงผ้าประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๔๘๐,๐๐๐				๔๘๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๔	ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๓,๖๐๐			๗๕๖,๔๐๐		✓			✓		เบิกจ่าย ตลอดปี
๑๕	อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบ บูรณาการอย่างยั่งยืน	สำนักปลัด	๑,๒๐๐,๐๐๐				๑,๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๖	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัด	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๗	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๙๗๕,๖๐๐			๒๔,๐๒๔,๔๐๐		✓			✓		เบิกจ่าย ตลอดปี
๑๘	จัดทำวารสารรายไตรมาส	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๙	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ	สำนักปลัด	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๐	จัดทำวารสาร รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓			✓	ติดภารกิจ เลือกตั้ง

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๑	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สื่อมวลชนสัมพันธ์	สำนักปลัด	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓			✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
๒๒	โตไปไม่โกง	สำนักปลัด	๑๓๖,๗๐๐				๑๓๖,๗๐๐				✓			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
๒๓	ลูกเสือข้อสะอาด	สำนักปลัด	๘๓๕,๕๐๐				๘๓๕,๕๐๐				✓			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
๒๔	ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๕	ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๖	วันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐				✓			
๒๗	ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๙๕,๐๐๐				๙๕,๐๐๐			✓		✓		

รวม	๒๗	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๔๖,๑๐๗,๒๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	๓	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๒,๖๖๖,๒๐๐ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	โครงการ	โอนลด	- บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙	โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ	๓	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๔๓,๔๔๑,๐๐๐ บาท
ดำเนินการตามแผน	๒๒	โครงการ		
ล่าช้ากว่าแผน	๒	โครงการ		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ส่วนราชการ สำนักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่	โครงการเงินอุดหนุน	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการจัดงานลอยกระทงไฟอวยุทธยามรดกโลก	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓-ธ.ค.-๖๓		๑๑-๒๐ ธ.ค. ๖๓		✓		✓		๓,๐๐๐,๐๐๐	-			✓	
๒	อุดหนุนมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย	๔๕๐,๐๐๐		✓				✓				๔๕๐,๐๐๐				

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน ๕ ขวา หมู่ ๗ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอน้อย เชื่อม หมู่ ๗ ตำบลบ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๕๐๐,๐๐๐				๒,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหน้าวัดธรรมจริยา ตำบลข้าวงาม อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๘๕๐,๐๐๐				๒,๘๕๐,๐๐๐			✓		✓		
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองสาย ๔ ฝั่งขวา ตำบลสามกอ เชื่อม ตำบลมารวิชัย อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐				๖,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองข้าวเม่าพร้อมปรับปรุง ทางเชื่อม ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐				๕,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานนครหลวง ถนนสายใหญ่ หมู่ ๓ ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐				๔,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๖	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชนมจีน หมู่ ๒ ตำบลคู่สอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๕๐๐,๐๐๐				๕,๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๗	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม คลองไผ่พระ หมู่ ๒ ตำบลไผ่พระ เชื่อม หมู่ ๔ ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐				๕,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๘	ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ๑ ขวา ๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๒๐๐,๐๐๐				๑,๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๙	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ๖ หมู่ ๑ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๒๐๐,๐๐๐				๓,๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ท่อลอด หมู่ ๓ ตำบลสิงหนาท เชื่อม ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ ตำบลพระยาบันลือ เชื่อม ตำบลคูสลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๐๓๐,๐๐๐				๒,๐๓๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบบคลองญี่ปุ่นเหนือ ฝั่งตะวันตก หมู่ ๔ ตำบลหลักชัย อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อม ตำบลปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	กองช่าง	๒,๕๐๐,๐๐๐				๒,๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ - ๓ ตำบลบ้านแปง เชื่อม ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๐๖๐,๐๐๐				๕,๐๖๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบ คลองหลุมทองกลาง (ฝั่งตะวันออก) หมู่ ๕,๗ ตำบลสิงหนาท เชื่อมตำบลคลอง พระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๒๐๐,๐๐๐				๓,๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ ตำบลคูสลอด อำเภอลาดบัวหลวง เชื่อม ตำบลมารวิชัย อำเภอสена จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองหมอน ๑ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพระยาบันลือ เชื่อม ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๗	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๘, ๙, ๑๒ ตำบลข้าวเม่า อำเภอกุทัย เชื่อม ถนนบ้านท่าหิน -บ้านชายสิงห์	กองช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๘	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๗๘๐,๐๐๐				๑,๗๘๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑-๐๐๐๗ ถนนสายบ้านคู้สลอด- บ้านหลุมตารอด ตำบลสามตุ่ม และ ตำบลคู้สลอด อำเภอสนาและอำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๙๖๗,๐๐๐				๔,๙๖๗,๐๐๐			✓		✓		
๒๐	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑-๐๐๒๒ ถนนสายบ้านจีน-บ้าน บางบาล ต.สะพานไทย ตำบลวัดยม ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๙๖๗,๐๐๐				๔,๙๖๗,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไข ปัญหาทางพาราราคาคตกต่ำ สายบ้านวังจุกา-บ้านคลองระพีพัฒน์ ตำบลข้าวงาม เชื่อม ตำบลวังจุกา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒๑,๗๓๐,๐๐๐				๒๑,๗๓๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวจราจรลาด ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายวัดทางหลวง-ผักไห่ ตำบลปลายกลัด เชื่อม ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๗,๐๐๐,๐๐๐				๑๗,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๓	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวลาด ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ ๕, ๑๒ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ทางหลวง หมายเลข ๙ (บางปะอิน-บางบัวทอง)	กองช่าง	๒๒,๒๒๒,๐๐๐				๒๒,๒๒๒,๐๐๐			✓		✓		
๒๔	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลายกลัด - บ้านรางจรเข้ หมู่ ๓ ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๕	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบศาลา - บ้านปากคลอง หมู่ ๘ ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๖	ปรับปรุงผิวซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑-๐๐๑๔ ถนนสายบ้านพิตเพียน- บ้านสำพะเนียง ต.พิตเพียน และ ตำบล สำพะเนียง อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๙๖๗,๐๐๐				๔,๙๖๗,๐๐๐			✓		✓		
๒๗	ปรับปรุงผิวซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑-๐๐๐๘ ถนนสายบ้านคลองขุด-บ้าน หนองลำเจียก ตำบลชานา ตำบลบ้านแกว อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๙๖๗,๐๐๐				๔,๙๖๗,๐๐๐			✓		✓		
๒๘	ปรับปรุงผิวซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑-๐๐๐๒ ถนนสายบ้านสวนพริก-บ้าน โพธิ์สามต้น ตำบลสวนพริก และ ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๙๖๗,๐๐๐				๔,๙๖๗,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๙	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายคันคลอง หนองเพื่อม-วัดดอนพัฒนาราม ตำบลวังพัฒนา เชื่อม ตำบลสาสี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๐	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑-๐๐๒๘ ถนนสายบ้านแมน- บ้านสวนพริก ตำบลพุดเสา ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๗๓๗,๐๐๐				๔,๗๓๗,๐๐๐			✓		✓		
๓๑	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ ๖, ๑๒,๑๓ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย เชื่อม ตำบลบ้านตาบ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๙,๕๐๐,๐๐๐				๙,๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและ บ่อพัก หมู่ ๓ ตำบลชะแมบ เชื่อม ถนนพหลโยธิน ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๘,๓๕๐,๐๐๐				๑๘,๓๕๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาด ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย วิธี Pavement In-Place Recycling ถนนทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๒ สายทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ - วัดท่าซุงทักษิณาราม ตำบลไม้ตรา ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๑,๓๐๐,๐๐๐				๑๑,๓๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๔	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาด ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนน ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑ - ๐๐๑๐ สาย บ้านหัวลาน - บ้านดอนพุทรา ตำบลธนู ตำบลอุทัย อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓๕	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาด ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนน ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑ - ๐๐๔๕ สาย บ้านต้นโพธิ์ - บ้านเกาะ ตำบลบ่อโพรง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอนครหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒๒,๐๐๐,๐๐๐				๒๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาด ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนน ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑ - ๐๐๒๖ สาย บ้านใหม่เจริญผล - บ้านบางไทรตำบล บางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๙,๐๐๐,๐๐๐				๑๙,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาด ยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านรางเนื้อต้าย - บ้านกระทุ่มหลัก ชัย ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง เชื่อม ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเหตุ	กองช่าง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๒ ตำบลเสนา เชื่อม ตำบลบ้านทึบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๕๐๐,๐๐๐				๒,๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปะซ่อมและเสริม ผิวทาง) สายบ้านนครหลวง - บ้านสามไถ ตำบลนครหลวง เชื่อม ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๘,๕๐๐,๐๐๐				๘,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๐	ค่าซ่อมบำรุงสายทางปกติและเร่งด่วน	กองช่าง	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐			๓๔,๖๙๔,๐๐๐	✓				✓		
๔๑	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๒	จัดทำคู่มือการจัดการขยะในครัวเรือน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๓	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร รวบรวมของเสียอันตรายภายใน ศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๔	ติดตั้งป้ายบอกทางเข้าสู่ศูนย์จัดการขยะ ต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกพื้นสูงพร้อมปรับปรุงต่อเติมอาคาร คัดแยกขยะภายในศูนย์จัดการขยะ ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบล มหาพรหมณี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐				๒๕,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๖	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลมหาพรหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๗	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการจัดการของเสีย เหลือศูนย์	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐				๔,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบาย ของจังหวัดและนโยบาย ของรัฐในงานด้านอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๙	จัดทำคู่มือแนะนำการขับขีรถยนต์อย่าง ปลอดภัย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๐	ฝึกอบรมทักษะพื้นฐานในการ ระงับเหตุอัคคีภัย	กองช่าง	๙๐,๐๐๐				๙๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕๑	การให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติตาม อำนาจหน้าที่และตามระเบียบ ทางราชการ	กองช่าง	๒๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๒	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ รักษาความสงบเรียบร้อย ของอาสา สมัครตำรวจบ้านและป้องกันบรรเทาสา ธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๓	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลประจำปี	กองช่าง	๕๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๔	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๕	การจัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัย พิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และตามระเบียบ ทางราชการ	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ (ถนนสายท่าเรือ - บ้านสามเรือน) หมู่ ๒ ตำบลท่าเจ้าสนุก ถึง หมู่ ๕ ตำบล ศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๑๖๐,๐๐๐				๔,๑๖๐,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕๗	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำพะเนียง ถึง หมู่ที่ ๒,๓,๔ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๘	ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย สายบ้านแพรก-บ้านสองห้อง (ถนนถ้ายโอน) สีแยกแจ็กซิ่ง หมู่ ๒ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔๘๕,๐๐๐				๔๘๕,๐๐๐			✓		✓		
๕๙	ปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔๖๐,๐๐๐				๔๖๐,๐๐๐			✓		✓		
๖๐	ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย สายโพธิ์เอน - ปากท่า (ถนนถ้ายโอน) หมู่ ๓ ตำบลโพธิ์เอน ถึง หมู่ ๓ ตำบลปากท่า อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔๐๑,๐๐๐				๔๐๑,๐๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖๑	ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย สายท่าหลวง - จำปา - ท่าเจ้าสนุก (ถนนถ่ายโอน) หมู่ ๑๐ ตำบลท่าหลวง - หมู่ ๑ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐				๔๙๗,๐๐๐			✓		✓		
๖๒	ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย สายท่าเรือ - บ้านสามเรือน (ถนนถ่ายโอน) หมู่ ๒ ตำบลท่าเจ้าสนุก - หมู่ ๕ ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔๙๔,๐๐๐				๔๙๔,๐๐๐			✓		✓		
๖๓	ค่าเช่าเครื่องจักรกล	กองช่าง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๖๔	ค่าซ่อมบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐				๔,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๖๕	ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ฝายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐				๔๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๖๖	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและ กำแพงกันดิน บริเวณด้านหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๒๒๐,๔๐๐				๓,๒๒๐,๔๐๐			✓		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖๗	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ (ด้านข้าง) ภายในบริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓๖๒,๐๐๐				๓๖๒,๐๐๐			✓		✓		

รวม	๖๗	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๔๐๖,๒๓๓,๔๐๐.๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	๑	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๓๐๖,๐๐๐.๐๐	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	โครงการ	โอนลด	-	บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖๔	โครงการ	โอนเพิ่ม	-	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๔๐๔,๙๒๗,๔๐๐.๐๐	บาท
ดำเนินการตามแผน	๖๗	โครงการ			
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ส่วนราชการ กองช่าง

ที่	โครงการเงินอุดหนุน	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุนวัดพนมยงค์ เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดพนมยงค์ ตำบลท่าวาสกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๒	อุดหนุนวัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอมักไ้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการเงินอุดหนุน	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๓	อุดหนุนวัดสนามไชย เพื่อ ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตา เผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดสนามไชย ตำบลบ้าน ป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๔	อุดหนุนวัดคลองพุทรา เพื่อ ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตา เผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดคลองพุทรา ตำบลบางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๕	อุดหนุนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการเงินอุดหนุน	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๖	อุดหนุนวัดชายนา เพื่อ ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตา เผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดชายนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๗	อุดหนุนวัดวังแดงใต้ เพื่อ ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตา เผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดวังแดงใต้ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๘	อุดหนุนวัดศักดิ์ เพื่อ ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตา เผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดศักดิ์ ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการเงินอุดหนุน	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ด/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๙	อุดหนุนวัดสิงห์สุทธาวาส เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลบ้านแปง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๐	อุดหนุนวัดคงขาสุทธาราม เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ วัดคงขาสุทธาราม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๑	อุดหนุนวัดราษฎร์บำเพ็ญ เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ วัดราษฎร์บำเพ็ญ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการเงินอุดหนุน	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๒	อุดหนุนวัดศาลาลอย เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดศาลาลอย ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๓	อุดหนุนวัดตึกคชหิรัญศรีธาราม เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดตึกคชหิรัญศรีธาราม ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๔	อุดหนุนวัดราษฎร์บำรุง เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดราษฎร์บำรุง ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการเงินอุดหนุน	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๕	อุดหนุนวัดกุ่มแต่ เพื่อ ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตา เผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ วัดกุ่มแต่ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๖	อุดหนุนวัดเสนาสนาราม เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อม ติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ วัดเสนาสนาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการเงินอุดหนุน	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๗	เงินอุดหนุนสมาคม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อยุธยา (ทสม.) ตามโครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การ เสริมสร้างศักยภาพและ ศึกษาดูงานของเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรภาคีเครือข่าย ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๓,๐๐๐,๐๐๐				

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ :

- ก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ส่วนราชการของ อบจ. จัดทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด
- ให้ส่วนราชการแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคราวเดียวกัน

กองแผนและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ประสานแผน และการขับเคลื่อน การจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ	กองแผนฯ	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทคนิคการ เขียนแผนงาน เขียนโครงการ และ แผนเชิงกลยุทธ์	กองแผนฯ	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓	จัดทำเวทีประชาคม เวทีสาธารณะ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองแผนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔	อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนา ศักยภาพของคณะกรรมการ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองแผนฯ	๗๐๐,๐๐๐				๗๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕	ประชุม สัมมนา เพื่อพิจารณาทบทวน กรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทาง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองแผนฯ	๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๖	อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและขับเคลื่อน การจัดทำแผนชุมชน	กองแผนฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐				๔,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๗	ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองแผนฯ	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๘	ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	กองแผนฯ	๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐			✓		✓		

รวม	๘	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	-	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	- บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	โอนลด	- บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๘	โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ดำเนินการตามแผน	๘	โครงการ		
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ		

กองกิจการสภา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้	กองกิจการ สภา	๑,๒๐๐,๐๐๐				๑,๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒	ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ระบบใหม่	กองกิจการ สภา	๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓	ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ของประชาชน	กองกิจการ สภา	๒๕๐,๐๐๐				๒๕๐,๐๐๐		✓			✓		

รวม	๓	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	-	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	- บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓	โครงการ	โอนลด	- บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
ดำเนินการตามแผน	๓	โครงการ		
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ		

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ติดตั้งเครื่องหมายและอุปกรณ์ด้าน การจราจรภายในสนามกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		จะดำเนินการ ในไตรมาส ๓
๒	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		จะดำเนินการ ในไตรมาส ๓
๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		จะดำเนินการ ในไตรมาส ๓
๔	ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสนามฟุตบอล ๒	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		จะดำเนินการ ในไตรมาส ๓
๕	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ ระบบรดน้ำสนามฟุตบอล ๔	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		จะดำเนินการ ในไตรมาส ๓
๖	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งภายในพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) และภายในบริเวณพระบรมราชานุ สาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทุ่งภูเขาทอง)	กองส่งเสริมฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	ก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ พระนครศรีอยุธยา ภายในโรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย	กองส่งเสริมฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๘	ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		จะดำเนินการ ในไตรมาส ๓
๙	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคอื่นตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๙๙,๕๒๔			๕๗๖	✓				✓		
๑๐	อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	กองส่งเสริมฯ	๑๑,๕๐๐,๐๐๐				๑๑,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๑	ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิด โรคปอดอักเสบ ความเสียหายต่อ อาคาร สิ่งก่อสร้าง อันเกิด จากนกในสำนักงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๓,๒๒๕,๐๐๐				๓,๒๒๕,๐๐๐			✓		✓		จะดำเนินการ ในไตรมาส ๓
๑๒	ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจริญ	กองส่งเสริมฯ	๑๓๘,๖๒๗,๐๐๐				๑๓๘,๖๒๗,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๓	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๔	วันคนพิการสากล	กองส่งเสริมฯ	๕๕๐,๐๐๐				๕๕๐,๐๐๐				✓			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๑๕	สนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		จะดำเนินการ ในไตรมาส ๓
๑๖	โรงเรียนผู้สูงอายุ	กองส่งเสริมฯ	๑,๖๐๐,๐๐๐				๑,๖๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๑๗	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้าน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กรณี ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ)	กองส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐			✓		✓		ชะลอตัว สถานการณ์ Covid - ๑๙
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย ที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐			✓		✓		ชะลอตัว สถานการณ์ Covid - ๑๙

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๙	พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งขององค์กรสตรี	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		ชะลอดู สถานการณ์ Covid - ๑๙
๒๐	ส่งเสริมอาชีพ (อบรมประชาชนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบ ปัญหาว่างงานหรือต้องการรายได้เสริม)	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๒๑	ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๖๐๐,๐๐๐				๖๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๒๒	ฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) สาขาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๘๐๐,๐๐๐				๘๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๒๓	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๒๔	เสริมสร้างศักยภาพครอบครัวและ พัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อคืนสู่สังคม	กองส่งเสริมฯ	๔๐๐,๐๐๐				๔๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๒๕	มหกรรมกีฬา มวลชน อบจ.อยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๒๖	กีฬาอนุบาล อบจ.อยุธยา จูเนียร์	กองส่งเสริมฯ	๙๐๐,๐๐๐				๙๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๗	ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	กองส่งเสริมฯ	๘๐๐,๐๐๐				๘๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๒๘	ส่งเสริมกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองส่งเสริมฯ	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๒๙	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๓๐	วันเด็กแห่งชาติ	กองส่งเสริมฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐				๑,๘๐๐,๐๐๐				✓			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๓๑	วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๓๒	ฝึกอบรมน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	กองส่งเสริมฯ	๙๐๐,๐๐๐				๙๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๓๓	ปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๔	จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกระบวนการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	กองส่งเสริมฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - ๑๙
๓๕	ศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕	กองส่งเสริมฯ	๗๐๐,๐๐๐				๗๐๐,๐๐๐		✓			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ส่วนราชการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการเงินอุดหนุน	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า)	๓,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๓,๐๐๐,๐๐๐				
๒	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕	๑๒๐,๐๐๐		✓				✓				๑๒๐,๐๐๐				
๓	อุดหนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามโครงการการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปลูกข้าวและพืชหลังนาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๕๐,๐๐๐		✓				✓				๔๕๐,๐๐๐				
๔	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑๙๖,๐๐๐		✓				✓				๑๙๖,๐๐๐				

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๒	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๓	ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๔,๓๔๔,๐๐๐	๑,๗๕๑,๒๐๐			๒,๕๙๒,๘๐๐		✓			✓		หมายเหตุ แบ่ง จ่ายเป็นเทอม
๔	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าคาเจริญ วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๕	ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑,๙๒๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐			๑,๔๕๐,๐๐๐		✓			✓		หมายเหตุ แบ่ง จ่ายเป็นเทอม
๖	นิเทศและติดตามประเมินผลการจัด การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๘	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๑๐	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๑๑	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๑๒	ประชุม อบรม และศึกษาดูงานของ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู บุคลากร ทางการศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๔	พัฒนาสร้างเสริม สนับสนุนสังคม แห่งการเรียนรู้พลังงานสีเขียว	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๕	โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนปลายโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๑๖	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนในสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๗	ค่าจัดซื้อแบบเรียน แบบฝึกเสริม ทักษะ แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๘	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นโรงเรียน วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐			-	✓				✓		
๑๙	ติดตั้งพัดลมติดผนัง โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐				๑๘๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๐	จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบกระจก นิรภัย โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๑	จัดซื้อศาลาแปดเหลี่ยม โรงเรียน วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๒	ติดตั้งตะแกรงกันนก บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐				๔๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๗๐๐,๐๐๐				๗๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๗๐๐,๐๐๐				๗๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐				๒๕๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๖	ทัศนศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๒๗	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษา ต่างประเทศของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๒๘	พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศของ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๒๙	ทัศนศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐			-	✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓๐	พัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๓๑	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐			๑,๙๖๗,๐๐๐		✓			✓		เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๓๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสา การถ่ายภาพโบราณวัตถุและ การอัปโหลดข้อมูลในระบบพิพิธภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์" พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๓	การจัดงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบจ.อย.	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาของ ประชาชนมุสลิมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๘๐๐,๐๐๐				๘๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๕	ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยาหอมงคล	กองการศึกษา	๓,๕๐๐,๐๐๐				๓,๕๐๐,๐๐๐				✓			โควิด
๓๖	สืบสานและส่งเสริมศาสนา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐			๘๗๓,๐๐๐		✓			✓		เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓๗	ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และงานรักษำบ้านแพรก	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๘	ถมดินปรับพื้นที่ บริเวณฌาปนสถาน วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๙	ถมดินปรับระดับ บริเวณฌาปนสถาน วัดอูโลม ตำบลมหาธาตุ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดท่าดินแดง ตำบลท่าดินแดง อำเภอฟักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน และอุโบสถ วัดพระงาม ตำบลบ้านป้อม อำเภอฟระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดแก้วสุวรรณ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดอมฤตสิทธิธาราม ตำบลอมฤต อำเภอดมชัญไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๔	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดชีโพน ตำบลผักไห่ อำเภอดมชัญไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๕	ก่อสร้างลานดินอเนกประสงค์ บริเวณอุโบสถวัดคงชาสุทธาราม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอดมชัญไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๖	ก่อสร้างลานดินบริเวณอุโบสถ วัดโพธิ์เผือก ตำบลโคกช้าง อำเภอดมชัญไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๗	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอดมชัญไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดหน้าโคก ตำบลหน้าโคก อำเภอดงหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดแก้วฟ้า ตำบลแก้ว ฟ้าอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดหลักชัย ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด ไพฑูรย์ถนิมาราม ตำบลวังจุฬา อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๐๖๐,๐๐๐				๔,๐๖๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด กำแพง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะ อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๘,๐๐๐,๐๐๐				๘,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดใหม่หนองคต ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดอู่สำเภา ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดศาลาใต้ ตำบลศาลาใต้ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดชีโพน ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดลำตะเคียน ตำบลลำตะเคียน อำเภอด่านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด นาคู ตำบลนาคู อำเภอด่านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดศาลานเหนือ ตำบลศาลาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด พระขาว ตำบลพระขาว อำเภอบาง บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐				๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด ม่วงหวาน ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐				๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด ธรรมโชติการาม ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด บุญกันนาวาส ตำบลไทรน้อย อำเภอ บางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดไผ่ล้อม ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๗๐๐,๐๐๐				๑,๗๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด ศรีประชา ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๒๐๐,๐๐๐				๓,๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดโพธิ์ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๕๐๐,๐๐๐				๔,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๙	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดบ้านเลน สระกระจับ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๖๐๐,๐๐๐				๓,๖๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดฉัตรทองคำริธรรม ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดหนองนางเก่า ตำบลโคกม่วง อำเภอกาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดเทพสุนทวารี ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๘๐๐,๐๐๐				๑,๘๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดจันทร์ ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๘๗๕,๐๐๐				๑,๘๗๕,๐๐๐		✓			✓		
๗๔	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดโพธิ์ลอย ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑๔๙,๐๐๐				๑๔๙,๐๐๐		✓			✓		
๗๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณมัสยิดนูรูล อิสลาม หมู่ ๒ ตำบลคลองพระยา บันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดเวฬุวัน ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๗	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดโพธิ์ทอง หนองจิก ตำบลกระทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐				๑,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดสุวรรณเจดีย์ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๕๓๐,๐๐๐				๑,๕๓๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดท่าตอ ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๘๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดเทพคันธาราม ตำบลโพธิ์เอน อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๙๐๐,๐๐๐				๑,๙๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๘๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดบ้านร่อม ตำบลบ้านร่อม อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๘๕๐,๐๐๐				๒,๘๕๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดหนองแห้ว ตำบลท่าเรือ อำเภอนาทวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐				๑,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๘๓	ปรับปรุงผิวลานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดดอนลาน ตำบลดอนลาน อำเภอนาทวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		

รวม	๘๓	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๒๑,๒๓๓,๐๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	๑๖	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๖,๔๕๖,๒๐๐	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๖	โครงการ	โอนลด	-	บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ	โอนเพิ่ม	-	บาท
ยกเลิกโครงการ	๑	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑๑๔,๗๗๖,๘๐๐	บาท
ดำเนินการตามแผน	๘๒	โครงการ			
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ			

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ “ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน”	กองการ เจ้าหน้าที่	๑๒๘,๐๐๐				๑๒๘,๐๐๐			✓		✓		
๒	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะตาม สมรรถนะหลักประจำสายงานอาชีพ	กองการ เจ้าหน้าที่	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๔๒,๙๐๐			๖๕๗,๑๐๐		✓			✓		โครงการ ต่อเนื่อง ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ
๓	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา สมรรถนะหลักพนักงานจ้างทั่วไป	กองการ เจ้าหน้าที่	๘๕๐,๐๐๐				๘๕๐,๐๐๐			✓		✓		
๔	ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรัก ความสามัคคี การสร้างทีมงานในองค์กร"	กองการ เจ้าหน้าที่	๔๐๐,๐๐๐				๔๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการ บริหารงาน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๑,๓๐๐,๐๐๐				๑,๓๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๖	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๒๙๗,๐๐๐				๒๙๗,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการตามข้อบัญญัติ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			

รวม	๖	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๓,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	-	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๓๔๒,๙๐๐.๐๐	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ	โอนลด	-	บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕	โครงการ	โอนเพิ่ม	-	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๓,๖๓๒,๑๐๐.๐๐	บาท
ดำเนินการตามแผน	๖	โครงการ			
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ			